

# RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS REDE ESTADUAL

## GRUPO 1 Região Metropolitana /Litoral

1ª CRE – Porto Alegre  
2ª CRE – São Leopoldo  
11ª CRE – Osório  
28ª CRE – Gravataí

### CRONOGRAMA

Ações	Prazo inicial	Prazo Final
<b>CRE deve realizar o levantamento dos itens com as Escolas</b>	Imediato	<b>14/10/2025</b>
<b>CRE deve entregar as RDAEs para SEDUC</b>	-	<b>20/10/2025</b>
<b>SEDUC entregar RDAEs para PROCERGS/JG</b>	-	<b>20/10/2025</b>
<b>Previsão de início e finalização de Rota JG</b>	21/10/2025	<b>20/12/2025</b>

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS  
ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS ESCOLARES  
DIVISÃO DE DESPESAS E BENS  
dmp-dad@educ.rs.gov.br



# RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS REDE ESTADUAL

## GRUPO 2

Região Vale do Taquari / Serra

3ª CRE Estrela,  
25ª CRE – Soledade  
27ª CRE – Canoas

### CRONOGRAMA

Ações	Prazo inicial	Prazo Final
<b>CRE deve realizar o levantamento dos itens com as Escolas</b>	Imediato	<b>13/02/2026</b>
<b>CRE deve entregar as RDAEs para SEDUC</b>	-	<b>02/03/2026</b>
<b>SEDUC entregar RDAEs para PROCERGS/JG</b>	-	<b>02/03/2026</b>
<b>Previsão de início e finalização de Rota JG</b>	03/03/2026	<b>30/04/2026</b>

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS  
ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS ESCOLARES  
DIVISÃO DE DESPESAS E BENS  
dmp-dad@educ.rs.gov.br



# RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS REDE ESTADUAL

## GRUPO 3

### Região Sul / Campanha

5ª CRE – Pelotas  
6ª CRE – Santa Cruz do Sul  
13ª CRE – Bagé  
18ª CRE – Rio Grande

#### CRONOGRAMA

Ações	Prazo inicial	Prazo Final
<b>CRE deve realizar o levantamento dos itens com as Escolas</b>	Imediato	<b>17/04/2026</b>
<b>CRE deve entregar as RDAEs para SEDUC</b>	-	<b>30/04/2026</b>
<b>SEDUC entregar RDAEs para PROCERGS/JG</b>	-	<b>30/04/2026</b>
<b>Previsão de início e finalização de Rota JG</b>	01/05/2026	<b>10/07/2026</b>

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS  
ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS ESCOLARES  
DIVISÃO DE DESPESAS E BENS  
dmp-dad@educ.rs.gov.br



# RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS REDE ESTADUAL

## GRUPO 4

### Região Fronteira Oeste / Centro

8ª CRE – Santa Maria  
10ª CRE – Uruguaiana  
19ª CRE – Santana do Livramento  
32ª CRE – São Luiz Gonzaga  
35ª São Borja

#### CRONOGRAMA

Ações	Prazo inicial	Prazo Final
<b>CRE deve realizar o levantamento dos itens com as Escolas</b>	Imediato	<b>15/05/2026</b>
<b>CRE deve entregar as RDAEs para SEDUC</b>	-	<b>30/05/2026</b>
<b>SEDUC entregar RDAEs para PROCERGS/JG</b>	-	<b>30/05/2026</b>
<b>Previsão de início e finalização de Rota JG</b>	01/06/2026	<b>15/08/2026</b>

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS  
ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS ESCOLARES  
DIVISÃO DE DESPESAS E BENS  
dmp-dad@educ.rs.gov.br



# RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS REDE ESTADUAL

## GRUPO 5

### Região Norte / Alto Uruguai

7ª CRE – Passo Fundo  
15ª CRE – Erechim  
20ª CRE – Palmeira das Missões  
21ª CRE – Três Passos  
39ª – Carazainho

#### CRONOGRAMA

Ações	Prazo inicial	Prazo Final
<b>CRE deve realizar o levantamento dos itens com as Escolas</b>	Imediato	<b>16/06/2026</b>
<b>CRE deve entregar as RDAEs para SEDUC</b>	-	<b>30/06/2026</b>
<b>SEDUC entregar RDAEs para PROCERGS/JG</b>	-	<b>30/06/2026</b>
<b>Previsão de início e finalização de Rota JG</b>	01/07/2026	<b>20/09/2026</b>

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS  
ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS ESCOLARES  
DIVISÃO DE DESPESAS E BENS  
dmp-dad@educ.rs.gov.br



# RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS REDE ESTADUAL

## GRUPO 6

### Região Missões / Noroeste

09º Cuz Alta  
14ª CRE – Santo Ângelo  
17ª CRE – Santa Rosa  
23ª CRE – Vacaria  
36ª CRE – Ijuí

#### CRONOGRAMA

Ações	Prazo inicial	Prazo Final
<b>CRE deve realizar o levantamento dos itens com as Escolas</b>	Imediato	<b>16/07/2026</b>
<b>CRE deve entregar as RDAEs para SEDUC</b>	-	<b>30/07/2026</b>
<b>SEDUC entregar RDAEs para PROCERGS/JG</b>	-	<b>30/07/2026</b>
<b>Previsão de início e finalização de Rota JG</b>	31/07/2026	<b>30/10/2026</b>

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS  
ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS ESCOLARES  
DIVISÃO DE DESPESAS E BENS  
dmp-dad@educ.rs.gov.br



# RECOLHIMENTO DE ELETROELETRÔNICOS REDE ESTADUAL

## GRUPO 7

Região Serra do Sudeste / Centro-Sul

4ª CRE – Caxias do Sul  
12ª CRE – Guaíba  
16ª CRE – Bento Gonçalves,  
24ª CRE – Cachoeira do Sul

### CRONOGRAMA

Ações	Prazo inicial	Prazo Final
<b>CRE deve realizar o levantamento dos itens com as Escolas</b>	Imediato	<b>02/12/2025</b>
<b>CRE deve entregar as RDAEs para SEDUC</b>	-	<b>20/12/2025</b>
<b>SEDUC entregar RDAEs para PROCERGS/JG</b>	-	<b>20/12/2025</b>
<b>Previsão de início e finalização de Rota JG</b>	21/12/2025	<b>28/02/2026</b>

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS  
ESCOLARES  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS ESCOLARES  
DIVISÃO DE DESPESAS E BENS  
dmp-dad@educ.rs.gov.br

PROGRAMA  
**SUSTENTARE** 



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

